
PLAN  UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ 
Beneficjent: Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian"

Nr projektu:POIS.05.01.00.00-380/12

Tytuł projektu: Ochrona kulika wielkiego w kluczowych ostojach gatunku w Polsce

Termin  realizacji: 2013-01-01 do 2014-12-31

Nazwa zamówienia

Planowany termin rozpoczęcia procedury (w kwartale)*

2012 2013 2014 2015

Dostawy:

Dostawa sprzętu do ochrony lęgów kulika wielkiego Z II 4 Zakup sprzętu 45907.4 rozeznanie rynku I kwartał

Zakup materiałów biurowych Z IV 5 Utrzymanie biura 7804.8 rozeznanie rynku I kwartał

Usługi:

Czynna ochrona gniazd kulika wielkiego Z II 1 Czynna ochrona gniazd kulika wielkiego 455284.5 przetarg z art. 70 ust. 1-5 k.c. I kwartał

Z II 2 Redukcja liczebności lisa 29268.2 rozeznanie rynku I kwartał

Inwentaryzacja kulika wielkiego w ostojach gatunku Z II 3 Inwentaryzacja kulika wielkiego w ostojach gatunku 178048.7 przetarg z art. 70 ust. 1-5 k.c. I kwartał

Opracowanie Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego 53658.5 przetarg z art. 70 ust. 1-5 k.c. II kwartał

Organizacja spotkań roboczych Z II 6 Organizacja spotkań roboczych 4878 rozeznanie rynku I kwartał

Zorganizowanie konferencji podsumowującej efekty projektu Z III 1 Zorganizowanie konferencji 5121.9 rozeznanie rynku III kwartał

Strona internetowa projektu Z III 2 Strona internetowa projektu 3252 rozeznanie rynku II kwartał

Druk materiałów informacyjno-promocyjnych o kuliku wielkim Z III 3 Druk materiałów informacyjno-promocyjnych 41886.1 rozeznanie rynku I kwartał

Szkolenia rolników Z III 4 Szkolenia rolników 7317 rozeznanie rynku III kwartał

Tablice informacyjne Z III 5 Tablice informacyjne 10406.5 rozeznanie rynku III kwartał

Konsultant naukowy projektu Z IV 2 Konsultant naukowy projektu 39024.3 rozeznanie rynku I kwartał

Prowadzenie rachunkowości i obsługa księgowa Z IV 3 Ksiegowość 9756 rozeznanie rynku IV kwartał

Obsługa prawna projektu Z IV 4 Porady prawne 3658.5 rozeznanie rynku I kwartał

Roboty budowlane:

Data, podpis

Numer i nazwa zadania wynikające z Harmonogramu 
realizacji projektu

Szacunkowa 
wartość 

zamówienia - zł 
(netto)

Planowany tryb 
postępowania 

Redukcja liczebności lisa w wybranych ostojach kulika 
wielkiego

Z II 5 Opracowanie Krajowego Planu Ochrony Kulika 
Wielkiego

∗ wstawić z listy rozwijanej


	Plan udzielania zamówień

